

1. DATOS GENERALES	
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Enero de 2017	
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016	
OBJETIVO: Dar a conocer a los responsables de los Proyectos de Inversión y a la Alta Dirección el estado actual de los proyectos, productos del seguimiento efectuado y reporte de actividades y ejecución Presupuestal a la Oficina Asesora de Planeación.	
ACTIVIDADES: La Oficina de Control Interno, brinda acompañamiento y realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del Presupuesto Nacional.	
RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación	
PLAZO PREVISTO: N/A	
FECHA INICIO: Enero de 2017	FECHA FINAL: Enero de 2017
2. EJECUCIÓN	
<p>ASPECTOS GENERALES:</p> <p>La Oficina de Control Interno, brinda acompañamiento y realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto Nacional de la vigencia a las áreas que tienen a su cargo la ejecución de los Proyectos de Inversión del Archivo General de la Nación.</p> <p>Presentamos a continuación el avance de los siete (7) Proyectos de Inversión que se tienen inscritos en el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2017 por parte del Archivo General de la Nación.</p> <p>PROYECTOS INSCRITOS EN EL DPN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Diez mil quinientos seis millones de pesos (\$ 10.506.000.000). 2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional - SINAE por valor de Doscientos doce mil millones de pesos (\$ 212.000,000). 3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, por valor de Dos mil ochocientos cincuenta millones de Pesos (\$2.850.000.000). 4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Públicas Liquidadas. Por valor de Diez mil ciento cincuenta millones de pesos (\$ 10.150.000.000). 5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Tres mil millones de Pesos (\$ 3.000.000,000). 6. Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación por valor de Quinientos millones de Pesos (\$ 500.000.000). 7. Renovación e implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación. Por valor de Tres mil millones de Pesos (\$ 3.000.000,000). 	

DESCRIPCION DE EVIDENCIA:

Se evidencia que cinco (5) proyectos fueron objeto de modificaciones en la presente vigencia, en razón a la disminución del presupuesto de Recursos Propios los proyectos de Inversión disminuyeron en \$ 5.297.169.690 y por Recurso Nación en \$ 196.076.104 de acuerdo al Decreto 2088 de Dic de 2016.

En consecuencia, efectuadas las modificaciones presupuestales (recortes) en los recursos propios los proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2016, se encuentran así:

1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Ocho mil sesenta y dos millones quinientos noventa y tres mil doscientos veintitrés pesos (**\$ 8.062.593.223**) tuvo una disminución de \$ 2.443.406.777.
2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional - SINAIE por valor de Doscientos doce mil millones de pesos (**\$ 212.000,000**).
3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, por valor de Un mil ochenta millones de Pesos (**\$1.080.000.000**), presentó disminución en \$ 770.000.000.
4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Públicas Liquidadas. Por valor de Diez mil quinientos cincuenta millones de pesos (**\$ 10.550.000.000**) disminución de \$ 600.000.000.
5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Dos mil doscientos setenta y seis, millones ochocientos ochenta mil novecientos noventa y cinco Pesos (**\$ 2.276.880.895**). Disminuyo en \$723.119.105
6. Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación por valor de Quinientos millones de Pesos (\$ 500.000.000).
7. Renovación e implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación. Por valor de Dos mil cuarenta y tres millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro Pesos (**\$ 2.043.989.354**) disminuyo en \$ 956.010.646

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2016

Ejecución de los Proyectos de Inversión frente a la Apropriación.

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación	\$500.000.000	99.95%	96.34%	96.34%
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	\$1.080.000.000	99.41	85.17%	70.46%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	\$10.550.000.000	98.29%	78.75%	65.35%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	\$2.043.989.354	99.77%	98.75%	86.34%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	\$8.062.593.223	97.86%	96.42%	95.78%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	\$2.276.880.895	99.96%	94.89%	94.22%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	\$ 212.000.000	99.13%	99.13%	99.13%
TOTAL	\$24.725.463.472	98.52%	88.46%	80.81%

✓ **Preservación del Patrimonio Documental Colombiano**

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano.	2.276.880.895,00	2.276.039.462	2.269.137.527	2.160.561.878	94.93%	94.89%

Fuente: Oficina de Planeación



Fuente: Oficina de Planeación

✓ **Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional**

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional.	212.000.000	210.152.736	210.152.736	210.152.736	100%	99.13%

Fuente: Oficina de Planeación




Fuente: Oficina de Planeación

✓ **Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación**

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación.	2.043.989.354,00	2.039.314.310	2.021.730.874	2.018.479.558	98.98%	98.75%

Fuente: Oficina de Planeación

Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación.



Fuente: Oficina de Planeación

✓ **Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia**

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	8.062.593.223	7.889.833.451	7.838.579.004	7.773.581.264	98.53%	96.42%

Fuente: Oficina de Planeación

Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia



Fuente: Oficina de Planeación

✓ **Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación**

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Mantenimiento y adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación.	1.080.000.000	1.073.662.072	1.071.356.804	919.818.035	85.67%	85.17%

Fuente: Oficina de Planeación



Fuente: Oficina de Planeación

✓ **Mejoramiento, Dotación y Adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo intermedio.**


Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Mejoramiento, Dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en Funcionamiento del Archivo Intermedio entidades Financieras Publicas liquidadas.	10.550.000.000	10.369.595.487	9.369.328.818	8.308.056.621	80.12%	78.75%

Fuente: Oficina de Planeación



Fuente: Oficina de Planeación

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION
A DICIEMBRE 31 DE 2016



Fuente: Oficina de Planeación

APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
24.725	23.279	21.872	19.980
EJECUCION Y/O APROBACION	94.15%	93.95%	91.34%

Avance Financiero Proyectos de Inversión

✓ Remodelación y Adquisición del Inmueble Aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Remodelación y Adquisición del Inmueble Aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación	500.000.000	499.729.840	499.025.317	481.685.086	96.39%	96.34%

Fuente: Oficina de Planeación



Fuente: Oficina de Planeación

Mk

EJECUCIÓN DE PROYECTOS – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Avance de los siete (7) proyectos que se encuentran registrados en el Departamento Nacional de Planeación con corte a mes de Noviembre de 2016, debido a que el avance del mes de Diciembre se sube en el mes de Febrero de 2017.

Proyecto: REMODELACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE ALEDAÑO AL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN												
INVERSIÓN	\$500											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	13,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,16%	1,31%	1,31%	6,62%	67,12%	67,12%	67,12%	67,14%	67,14%	67,14%	
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	2,60%	2,60%	82,60%	100,0%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Cifras en millones de pesos												

Proyecto: RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN												
INVERSIÓN	\$3.000											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	17,00%	17,00%	38,00%	52,00%	69,00%	69,00%	69,00%	80,00%	83,00%	
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,10%	1,57%	2,18%	3,60%	26,34%	32,89%	35,56%	39,11%	46,50%	49,76%	
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
Cifras en millones de pesos												

Proyecto: IMPLANTACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA												
INVERSIÓN	\$10.506											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,00%	84,00%	87,00%	95,00%	95,00%	98,00%	98,00%	
% AVANCE FINANCIERO	1,24%	2,97%	7,26%	10,04%	14,31%	19,58%	25,36%	33,50%	41,99%	50,28%	58,71%	
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	25,75%	40,75%	59,25%	73,00%	73,00%	75,50%	
Cifras en millones de pesos												

Proyecto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN												
INVERSIÓN	\$2.850											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	14,00%	27,00%	31,00%	37,00%	32,00%	
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,00%	0,40%	0,48%	0,67%	3,81%	4,00%	4,28%	4,52%	10,51%	15,01%	
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	50,00%	73,00%	83,00%	
Cifras en millones de pesos												

Proyecto: MEJORAMIENTO DOTACION Y ADECUACION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS LIQUIDADAS												
INVERSIÓN	\$10.150											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	20,00%	42,00%	42,00%	55,00%	
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,12%	0,20%	0,28%	0,38%	60,33%	55,00%	61,14%	
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	22,50%	22,50%	
Cifras en millones de pesos												

Proyecto: APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTÓNICOS - SINA E												
INVERSIÓN	\$212											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%	8,00%	8,00%	11,00%	31,00%	31,00%	39,00%	58,00%	
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,00%	9,96%	9,96%	17,04%	22,54%	29,52%	54,47%	61,45%	68,43%	73,87%	
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	60,00%	80,00%	88,00%	
Cifras en millones de pesos												



Proyecto: PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO												
INVERSIÓN	\$3.000											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	48,00%	32,00%	32,00%	33,00%	35,00%	38,00%	91,00%	
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,00%	4,08%	6,73%	12,54%	18,86%	24,79%	30,96%	39,84%	45,99%	56,32%	
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	13,00%	13,00%	45,00%	51,00%	76,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Cifras en millones de pesos

Acorde con las mediciones del Departamento Nacional de Planeación DNP, se evidencia el siguiente comportamiento de los Proyectos:

✓ **PROYECTOS CON BAJA EJECUCIÓN DE AVANCE FISICO:**

- Mantenimiento y Adecuación de las instalaciones del Archivo General de la Nación – **32.00%**.
- Mejoramiento Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Públicas Liquidadas. – **55.00%**.
- Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos – SINAЕ – **58.00%**.

✓ **PROYECTOS CON BAJA EJECUCIÓN DE AVANCE FINANCIERO:**

- Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación – **15.01%**
- Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación – **49.76%**.
- Preservación del Patrimonio Documental Colombiano - **56.32%**.
- Implantación Sistema Nacional de Archivos en Colombia – **58.71%**.
- Mejoramiento Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Interno de las Entidades Financieras Publicas Liquidadas – **61.14%**
- Remodelación y Adquisición del Inmueble Aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación – **67.14%**
- Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos – SINAЕ – **73.87%**.

✓ **PROYECTOS CON BAJO PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN:**

- Mejoramiento Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Publicas Liquidadas - **22.50%**.
- Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación – **50.00%**.
- Implantación Sistema Nacional de Archivos en Colombia – **75.50%**

- ✓ Los proyectos con baja rendimiento en avance físico, avance financiero y avance de gestión, no cumplen con los objetivos específicos propuestos para la vigencia 2016, por lo tanto no cumplen con los productos esperados.

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO		FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
INDICADOR DE EFICIENCIA	<u>RECURSOS PLANIFICADOS</u> RECURSOS UTILIZADOS	MENSUAL	Grado de Ejecución Presupuestal
OBSERVACIONES:			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Oficina de Planeación dio cumplimiento a la directriz de presidencia sobre austeridad y se efectuó el bloqueo de presupuesto del 1%. ✓ Con Decreto 2088 del 21 de Diciembre de 2016 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se aprobaron las reducciones a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2016. ✓ Con corte a 31 de Diciembre la ejecución del compromiso para la vigencia 2016 fue del 94.15% con respecto a la Apropiación, quedando pendiente de comprometer el 5.85 %. 			

- ✓ La Ejecución de la obligación con respecto a la apropiación para la vigencia 2016 fue del 93.95%, con respecto al compromiso, pendiente por obligar el ejecutar 6.05%.
- ✓ Los pagos a diciembre fueron de \$19.980 millones de pesos, con un porcentaje de ejecución del 91.34%, con respecto a la obligación, pendiente por pagar el 8.66%.

4. DATOS FINALES

FECHA : Enero de 2017

ESTADO DE CONSECUCIÓN: Finalizado

DIFICULTADES:

Dificultad en la Gestión de los proyectos de inversión por parte de los responsables de la ejecución los mismos.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda a los responsables de los proyectos de inversión, hacer seguimiento a la ejecución presupuestal para cumplir con las metas propuestas en la presente vigencia.
- ✓ Agilizar los trámites administrativos.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

CARGO

ROBERTH DANIELS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO- OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ANEXOS: N/A



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno



CARMEN ALICIA DANIES HERNANDEZ
Profesional Oficina de Control Interno