

1. DATOS GENERALES	
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Abril 23 de 2018	
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PROYECTOS DE INVERSIÓN	
SEGUIMIENTO A: Ejecución Proyectos de Inversión primer trimestre 2018	
OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia, eficacia y oportunidad en la ejecución presupuestal	
ACTIVIDADES: Verificación de Información	
RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación	
PLAZO PREVISTO: trimestral	
FECHA INICIO: Abril de 2018	FECHA FINAL: Abril de 2018
2. EJECUCIÓN	
<p>ASPECTOS GENERALES: El Archivo General de la Nación para la vigencia 2017, tiene inscritos seis (6) proyectos de Inversión inscritos en el Departamento Nacional de Planeación, con un presupuesto total de \$ 15.556.626.492.</p> <p>La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional de la vigencia a las áreas que tienen a su cargo la ejecución de los proyectos de inversión.</p>	
<p>DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: A continuación se presenta el avance de los seis (6) proyectos de inversión, inscritos en el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2018.</p>	
<p>PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN EL DNP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Siete mil novecientos sesenta millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y dos pesos. (\$7.960.926.492.00). En esta vigencia el proyecto presenta un incremento en el presupuesto de \$ 497.156.500.00, con respecto al año anterior. 2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional – SINAE – por valor de novecientos millones de pesos (\$ 900.000.000.00). En esta vigencia el proyecto presenta un incremento de \$ 100.000. 000.oo 3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, por valor de ochocientos millones de pesos (\$800.000.000.00). En esta vigencia el proyecto presenta una disminución de \$900.000. 000.oo 4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financiera Publicas Liquidadas, por valor de dos mil seiscientos setenta y cinco millones setecientos mil pesos (\$ 2.675.700.000.00), presenta disminución de \$2.507.700.000, con respecto a la apropiación en la vigencia anterior. 5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Un mil setecientos millones de pesos (\$ 1.700.000.000.00). En la presente vigencia el proyecto presenta una disminución de \$ 500.000.000.00. 6. Renovación e implementación de tecnologías de la información en el Archivo General de la Nación, por valor de Un mil quinientos veinte millones de pesos (\$1.520.000.000.00). En la presente vigencia este proyecto presenta una disminución de \$280.000.000.00. 	

**AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN A MARZO DE 2018**

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	800.000.000	139.392.277	24.215.630	10.288.002
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000	49.043.226	10.953.085	10.953.085
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	660.482.057	139.600.005	87.347.212
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	5.380.806.208	1.182.002.781	809.687.699
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	1.158.541.988	290.235.938	194.000.195
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	627.142.899	157.075.206	55.815.711
TOTAL \$	15.556.626.492	8.015.408.655	1.804.082.645	1.168.091.904

Para la presente vigencia se tiene una apropiación de \$15.556.626.492, para ejecución de los proyectos de inversión inscritos en el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación, con corte a mes de marzo se tienen Compromisos por valor de \$ 8.015.408.655, de los cuales se ha obligado la suma de \$1.804.082.645, con orden de pago la suma de \$1.609.393.007.00 y pagos la suma de \$1.168.091.904.00, falta por comprometer la suma de \$ 7.541.217.837 que corresponde al **48.48%**.



PORCENTAJE DE EJECUCION CON CORTE A MES DE MARZO

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	800.000.000	17,42%	3,03%	1,29%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	2.675.700.000	1,83%	0,41%	0,41%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	43,45%	9,18%	5,75%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	67,59%	14,85%	10,17%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	68,15%	17,07%	11,41%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	69,68%	17,45%	6,20%

AVANCE FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSION

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	\$ 800.000.000	\$ 139.392.277	\$ 139.392.277	\$ 24.215.630	\$ 10.288.002




MEJORAMIENTO, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS EFPL.

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	\$ 2.675.700.000	\$ 81.781.575	\$ 49.043.226	\$ 10.953.085	\$ 10.953.085




RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	\$ 1.520.000.000	\$ 661.881.830	\$ 660.482.057	\$ 139.600.005	\$ 87.347.212



IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	5.778.205.903	5.380.806.208	1.182.002.781	809.687.699



PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	\$ 1.700.000.000	\$ 1.177.111.476	\$ 1.158.541.988	\$ 290.235.938	\$ 194.000.195



APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRONICOS NACIONAL

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	\$ 660.787.765	627.142.899	157.075.206	55.815.711



EJECUCIÓN DE PROYECTOS VISTOS DESDE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Avance de los seis (6) proyectos inscritos en el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación con corte a marzo de 2018.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2018
AVANCE EJECUCIÓN
Cifras en millones de pesos

Proyecto: IMPLANTACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA												
INVERSIÓN	\$7.960											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	48,00%	49,00%									
% AVANCE FINANCIERO	2,62%	9,47%	14,85%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	39,60%	54,56%									
Proyecto: RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN												
INVERSIÓN	\$1.520											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	1,00%	4,00%									
% AVANCE FINANCIERO	1,13%	4,51%	9,18%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	75,00%									
Proyecto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN												
INVERSIÓN	\$800											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	7,00%									
% AVANCE FINANCIERO	0,55%	1,03%	3,03%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	14,00%									
Proyecto: MEJORAMIENTO DOTACIÓN Y ADECUACION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS LIQUIDADAS												
INVERSIÓN	\$2.675											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	0,00%									
% AVANCE FINANCIERO	0,01%	0,41%	0,41%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%									
Proyecto: PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO												
INVERSIÓN	\$1.700											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	5,00%	15,00%									
% AVANCE FINANCIERO	2,44%	11,12%	17,07%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%									
Proyecto: APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTÓNICOS - SINAE												
INVERSIÓN	\$900											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	0,00%									
% AVANCE FINANCIERO	1,04%	6,20%	17,45%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	20,00%									

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: Reportes SIIF NACIÓN

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS

OBSERVACIONES:

RELACION PROYECTOS CON AVANCE FISICO EN 0.00% EN EL DNP

- ✓ Aplicación sistema integral nacional de archivos electrónicos SINAE
- ✓ Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del archivo intermedio de las entidades financiera públicas en liquidación

RELACION PROYECTOS CON AVANCE GESTIÓN EN 0.00% EN EL DNP

- ✓ Preservación del Patrimonio Documental Colombiano
- ✓ Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del archivo intermedio de las entidades financiera públicas en liquidación
- ✓ El proyecto de Implantación del sistema Nacional de Archivos lleva una ejecución de avance físico del 49%, siendo este proyecto el que lleva mayor porcentaje de avance con respecto a los otros cinco (5) proyectos que presenta baja ejecución.
- ✓ En relación con los reportes de SIIF NACIÓN se evidencia baja ejecución del compromiso en el proyecto de Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las EFPL, Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del AGN.
- ✓ En Reporte Ejecución Presupuestal de SIIF NACIÓN, los conceptos de obligaciones y pagos se encuentran con baja ejecución en todos los proyectos, parte de las áreas responsables

4. DATOS FINALES

FECHA: ABRIL DE 2018 ESTADO: FINALIZADO

DIFICULTADES:

- ✓ Con corte a mes de marzo no se ha solicitado la expedición de CDP, para ejecución de los proyectos de Inversión.
- ✓ Se evidencia baja ejecución por parte de los responsables de los proyectos.

RECOMENDACIONES:


- ✓ La Oficina Asesora de Planeación debe informar a los responsables de los proyectos el estado en que se encuentran para solicitar su ejecución con oportunidad.
- ✓ Se recomienda la realización de seguimientos a los proyectos, para el cumplimiento de metas dentro de la vigencia.
- ✓ Agilizar los trámites administrativos que afecten los proyectos.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

CARGO

N/A

ANEXOS: N/A



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carmen Alicia Danies - OCI