

1. DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Julio de 2018
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación
SEGUIMIENTO A: Proyectos de Inversión
OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia, eficacia y oportunidad en la ejecución de los proyectos
ACTIVIDADES: Revisión del grado avance de los proyectos de inversión
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Segundo Trimestre de 2018
2. EJECUCIÓN
<p>ASPECTOS GENERALES: Para la vigencia 2018, el Archivo General de la Nación tiene inscritos en el BPIN seis (6) Proyectos de Inversión, para lo cual se asignó \$ 15.556.626.492.</p> <p>La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las actividades programas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional.</p> <p>DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: A continuación, se relacionan cada uno de los proyectos inscritos en el Departamento Nacional de Planeación en la presente vigencia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Siete mil novecientos sesenta millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y dos pesos. (\$7.960.926.492.00) 2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional – SINAE – por valor de novecientos millones de pesos (\$ 900.000.000.00). 3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, por valor de ochocientos millones de pesos (\$800.000.000.00). 4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financiera Publicas Liquidadas, por valor de dos mil seiscientos setenta y cinco millones setecientos mil pesos (\$ 2.675.700.000.00). 5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Un mil setecientos millones de pesos (\$ 1.700.000.000.00). 6. Renovación e implementación de tecnologías de la información en el Archivo General de la Nación, por valor de Un mil quinientos veinte millones de pesos (\$1.520.000.000.00).

**AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MES DE ABRIL**

Proyectos	Apropiación	Apropiación Bloqueada	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	800.000.000	140.000.000	139.392.277	37.835.560	30.489.242
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000		77.961.926	14.384.095	10.967.385
Renovación e Implementación de Tecnologías de la	1.520.000.000		985.979.938	265.415.242	214.012.740
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492		5.421.497.772	1.762.429.174	1.458.506.050
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000		1.160.869.065	464.878.002	332.227.522
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000		627.808.565	195.898.724	158.572.764
TOTAL \$	15.556.626.492		8.413.509.543	2.740.840.797	2.204.775.703

En el mes de abril se presenta apropiación bloqueada en el proyecto de Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON CORTE MES DE ABRIL

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	21,12%	5,73%	4,62%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	2.675.700.000	2,91%	0,54%	0,41%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	64,87%	17,46%	14,08%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	68,10%	22,14%	18,32%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	68,29%	27,35%	19,54%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	69,76%	21,77%	17,62%
TOTAL	\$ 15.416.626.492			

Durante el mes de abril el proyecto de Mejoramiento dotación y adecuación del inmueble para la creación (...), se encuentra con un bajo desempeño en la ejecución de compromisos, para llevar a cabo los objetivos propuestos por el AGN en la vigencia, igual situación se presenta con el proyecto de Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del AGN, teniendo en cuenta la apropiación bloqueada de \$140.000.000, tiene compromisos en el 21.12%.

EJECUCIÓN PROYECTOS MES DE MAYO

Proyectos	Apropiación	Apropiación Bloqueada	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	800.000.000	140.000.000	141.644.947	61.149.944	45.171.616
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000		77.982.726	14.411.495	14.411.495
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000		985.979.938	646.780.172	270.759.753
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492		5.471.779.450	2.680.169.107	2.085.526.819
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000		1.163.195.993	612.094.241	473.673.862
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000		631.308.565	296.253.808	197.430.290
TOTAL \$	15.556.626.492		8.471.891.619	4.310.858.767	3.086.973.835


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES DE MAYO

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	21,46%	9,27%	6,84%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	2.675.700.000	2,91%	0,54%	0,54%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	64,87%	42,55%	17,81%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	68,73%	33,67%	26,20%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	68,42%	36,01%	27,86%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	70,15%	32,92%	21,94%
TOTAL	\$ 15.416.626.492			

Durante el mes de mayo se evidencia baja ejecución en los proyectos con respecto al mes de abril en la ejecución de compromisos, obligaciones y pagos y continúan rezagados los proyectos de Mantenimientos y Adecuación de las Instalaciones del AGN y el de Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las EFPL.

JUNIO


EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSIÓN



EJECUCIÓN PROYECTOS

Proyectos	Apropiación	Apropiación Bloqueada	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	800.000.000	140.000.000	141.644.947	79.240.228	63.260.900
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000		85.866.476	14.411.495	14.411.495
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000		985.979.938	708.166.802	407.097.974
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492		5.871.381.393	3.327.692.573	2.749.474.857
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000		1.163.319.591	742.255.303	613.910.464
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000		645.534.807	334.084.725	296.919.474
TOTAL \$	15.556.626.492		8.893.727.152	5.205.851.126	4.145.075.164


Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación



La apropiación de este proyecto es de \$800.000.000, de los cuales se han comprometido \$141.644.947 que

corresponde al 17.70%. Teniendo en cuenta que esta meta tiene \$140.000.000 de la apropiación bloqueada quedaría un porcentaje en compromisos de 21.46%. encontrándose en un porcentaje bajo en cuanto a la ejecución, con corte a mes de junio.


Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas



Este proyecto cuenta con una apropiación de \$2.675.700.000 de los cuales tiene compromisos de \$85.866.476, correspondiente al 3.21%, encontrándose en un porcentaje de ejecución bajo con corte a junio.


Se recomienda realizar estrategias de contratación para la ejecución presupuestal de este proyecto, que conlleve al cumplimiento de los objetivos establecidos en la vigencia.

Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación



Se tiene una apropiación de \$ 1.520.000.000 de los cuales se tienen compromisos 64.87% con corte a junio, falta por comprometer el 35.13% para lograr la ejecución total del proyecto.


Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia



La apropiación es de \$7.960.926.492 de los cuales se tienen compromisos de \$ 5.871.381.393 que corresponde


al 73.75% con corte a junio, falta por comprometer 26.25% para la ejecución total del presupuesto asignado.

Preservación del Patrimonio Documental Colombiano



Este proyecto tiene una apropiación de \$ 1.700.000.000 de los cuales se tienen compromisos por \$1.163.319.591, correspondiente al 68.43% con corte a junio, queda pendiente de compromiso el 31.57% para cumplir con la ejecución total de la apropiación.

Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional



Este proyecto tiene una apropiación de \$900.000.000 de los cuales se tienen compromisos por valor de \$ 645.534.807, que corresponde al 71.73% con corte a junio, queda pendiente de compromisos el 28.27%.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	21,46%	12,01%	9,58%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	2.675.700.000	3,21%	0,54%	0,54%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	64,87%	46,59%	26,78%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	73,75%	41,80%	34,54%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	68,43%	43,66%	36,11%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	71,73%	37,12%	32,99%
TOTAL	\$ 15.416.626.492			

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: SIIF NACION

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

Los proyectos que se encuentran con baja ejecución durante el semestre son:

El proyecto de **Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las EFPL**, presenta una baja ejecución compromisos en el 3.21%, obligaciones 0.54% y pagos en el 0.54%.

El proyecto de **Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación**, a pesar de tener la apropiación bloqueada en \$ 140.000.000, muestra baja ejecución Compromisos durante el primer semestre en entrándose en un 21.46%, obligaciones 12.01% y pagos en el 9.58%.

Se recomienda crear estrategias para el cumplimiento de las metas que se encuentran rezagadas.

DIFICULTADES:

- ✓ En la ejecución de los proyectos de Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las EFPL, la ejecución del compromiso se encuentra bajo.
- ✓ Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, la ejecución del compromiso se encuentra bajo.


RECOMENDACIONES:

- ✓ Los líderes de procesos y responsables de la ejecución de los proyectos deben realizar actividades que contribuyan a la ejecución y cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente vigencia.
- ✓ Realizar los procesos de contratación con oportunidad, con el fin de que se realicen de acuerdo con la planeación de la vigencia.


4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ:



Carmen Alicia Danies Hernández
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno