

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Marzo de 2019

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

SEGUIMIENTO A: Proyectos de Inversión

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia, eficacia y oportunidad en la ejecución de los proyectos

ACTIVIDADES: Revisión del grado avance de los proyectos de inversión

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Cuarto Trimestre de 2018

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES:

El Archivo General de la Nación tiene inscritos en la presente vigencia seis (6) proyectos en el Banco de Proyectos Inversión del Departamento Nacional de Planeación, por valor de \$ 15.416.626.492

La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las actividades programas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: A continuación, se relacionan cada uno de los proyectos inscritos en el Departamento Nacional de Planeación en la presente vigencia.

1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Siete mil novecientos sesenta millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y dos pesos. (\$7.960.926.492.00).
2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional – SINAIE – por valor de novecientos millones de pesos (\$ 900.000.000.00).
3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, por valor de seiscientos sesenta millones de pesos (\$660.000.000.00).
4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financiera Publicas Liquidadas, por valor de dos mil seiscientos setenta y cinco millones setecientos mil pesos (\$ 2.675.700.000.00).
5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Un mil setecientos millones de pesos (\$ 1.700.000.000.00).
6. Renovación e implementación de tecnologías de la información en el Archivo General de la Nación, por valor de Un mil quinientos veinte millones de pesos (\$1.520.000.000.00).

**AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MES DE OCTUBRE**



Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	517.796.106	140.539.820	127.313.120
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000	2.641.138.539	490.284.851	479.529.623
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	1.440.050.211	1.119.838.854	1.112.175.390
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	7.479.180.792	5.893.061.779	5.493.043.026
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	1.637.162.552	1.338.508.971	1.242.843.603
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	860.193.525	495.419.713	493.368.013
TOTAL \$	15.556.626.492	14.575.521.725	9.477.653.988	8.948.272.775

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	78,45%	21,29%	19,29%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000	98,71%	18,32%	17,92%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	94,74%	73,67%	73,17%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	93,95%	74,02%	69,00%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	96,30%	78,74%	73,11%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	95,58%	55,05%	54,82%
TOTAL	\$ 15.416.626.492			

En el mes de octubre la ejecución de compromisos en los proyectos inscritos en el DNP presenta alto porcentaje de cumplimiento, excepto el proyecto de Mantenimiento Y Adecuación de las Instalaciones del AGN, que se encuentra en el 78.45%, con un 21.29% en ejecución de la obligación y 19.29% en el pago.

Mantenimiento y adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, se encuentra con baja ejecución presupuestal, en cuanto a la ejecución de la obligación encontrándose en un 18.32% y en el pago en el 17.92%.



NOVIEMBRE
EJECUCIÓN PROYECTOS

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	605.549.216	163.287.479	163.287.479
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000	2.648.847.444	523.142.171	523.134.371
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	1.471.183.289	1.155.683.771	1.153.730.435
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	7.638.713.431	6.628.057.512	6.079.039.840
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	1.683.957.111	1.462.154.731	1.435.501.971
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	868.067.734	571.056.580	568.676.580
TOTAL \$	15.556.626.492	14.916.318.225	10.503.382.244	9.923.370.676

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	91,75%	24,74%	24,74%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000	99,00%	19,55%	19,55%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	96,79%	76,03%	75,90%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	95,95%	83,26%	76,36%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	99,06%	86,01%	84,44%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	96,45%	63,45%	63,19%
TOTAL	\$ 15.416.626.492			

Durante el mes de Noviembre continúan con baja ejecución en la obligación los proyectos Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las EFPL, en un porcentaje del 19.55%, igualmente el pago y el proyecto de Mantenimientos y Adecuación de las Instalaciones del AGN, ejecución en la obligación se encuentra en el 24.74%, igualmente en el pago el mismo porcentaje de ejecución.



DICIEMBRE
AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	624.090.849	250.214.144	231.512.928
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000	2.648.841.586	983.117.882	959.554.616
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	1.504.784.380	1.323.428.917	1.307.153.498
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	7.869.257.012	7.765.762.382	7.609.461.759
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	1.694.397.387	1.692.993.080	1.689.621.458
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	899.666.666	799.761.299	789.029.102
TOTAL \$	15.556.626.492	15.241.037.880	12.815.277.704	12.586.333.361

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	94,56%	37,91%	35,08%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000	99,00%	36,74%	35,86%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	1.520.000.000	99,00%	87,07%	86,00%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	7.960.926.492	98,85%	97,55%	95,59%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	1.700.000.000	99,67%	99,59%	99,39%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	900.000.000	99,96%	88,86%	87,67%
TOTAL	\$ 15.416.626.492			



Para terminar la vigencia los proyectos de Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación y Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras publicas liquidadas continuó con baja en ejecución de la **obligación y el pago** encontrándose por debajo del 50%.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: Reporte SIIF NACION

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

Los proyectos de Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las EFPL y Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, con corte a diciembre no presentaron avance significativo en cuanto a la ejecución de la obligación y ejecución de pagos, de acuerdo al reporte con corte a diciembre del SIIF Nación, quedando como se muestra a continuación:

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	660.000.000	94,56%	37,91%	35,08%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas	2.675.700.000	99,00%	36,74%	35,86%

Evolución Avance: Archivo General - Archivo General De La Nación de la Inversión SPI - Noviembre 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Inversión*	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557
Avance Financiero	1,8%	7,0%	11,6%	17,6%	27,7%	33,5%	39,0%	43,8%	54,0%	60,9%	67,5%
Avance Físico del Producto	0,0%	25,2%	27,5%	33,9%	35,4%	36,0%	36,1%	49,2%	56,9%	66,4%	68,9%
Avance Gestión	0,0%	20,3%	37,1%	43,3%	44,0%	60,3%	60,3%	62,7%	70,9%	70,9%	71,4%

*Cifra en millones de pesos

Con corte a mes de noviembre de los 15.557 (en millones de pesos) se presenta avance financiero del 67.5%, en avance físico de los productos el 68.9% y avance de Gestión en el 71.4%.

NOTA: La información es tomada del SPI en el mes de marzo de 2019 y aún no registra los avances a 31 de diciembre de 2018.

DIFICULTADES:

Los proyectos de Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las EFPL, presenta baja ejecución en la obligación y pagos y el proyecto de Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación igualmente presenta bajo porcentaje de ejecución en la obligación y en el pago.


RECOMENDACIONES:

- ✓ Los responsables de la ejecución de proyectos de inversión deben realizar seguimiento permanente con el fin de cumplir en las fechas estipuladas con los avances planeados en la vigencia y de esta forma cumplir con las metas y objetivos institucionales.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: N/A

ELABORÓ:



Carmen Alicia Danies Hernández
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

